

因應工程進度，明德國中致家長的一封信

各位家長，您好：

今年暑假，明德校園同步進行「圍牆整修（含大門）」、「人行道更新」、「D棟屋頂防漏工程」、「D棟導師辦公室工程」、「C棟男生廁所整建」、「七、九年級班級教室櫃體與粉刷」、「親師交流道（會議室整修）」、「多功能教室裝修」等七項工程；開學後陸續有「消防設備更新」、「校園光纖與智慧網路升級」等二項工程，此二項工程不影響週間上課。在此向您說明目前進度，以及學校因應的做法。

今年夏季雨日偏多，加上材料與工班調度較往年吃緊，施工條件確實比預期嚴峻。為避免工期一再延宕，學校要求廠商採「一週施工七日」原則，假日不停工，以雨天損失的工時盡量補回。

在工項排序上，學校將「學生通行安全」、「教師辦公備課空間」、「學生上課場域」列為開學前務必完成的第一優先，也是校方與廠商溝通、監督最密集的部分。目前這幾項皆已如期完工：明德路至西安街人行道全線鋪設完畢，通行動線無虞；D棟導師辦公室已可正常使用；橫跨兩個年級、共28班的教室櫃體與粉刷亦已完成，開學上課不受影響。

尚未完工的，多屬範圍較小或後續調整的項目：

圍牆整修——僅剩大門旁的門銜收尾，不影響人行道通行，預計近日完成。

C棟男生廁所——因3樓同步改建為性別友善廁所，工程範圍較大，目前已設置安全圍籬，同學暫時引導至其他棟廁所使用。

親師交流道、多功能教室——皆為暑假尾聲才核定發包之新增裝修項目，屬單一教室空間，位於校舍角落，已圍籬管制，與教學動線區隔。

機車停放區——暫作工程材料堆放之用，同樣圍籬管理。

以上項目，校方將督促廠商於開學後2至3週內陸續完成。在此期間，學校將持續落實下列安全管理：每週召開工務會議掌握進度，並由監造單位全程確認施工安全；施工區域全面圍籬並張貼警示，學生下課時間一律不得進入；工班人員統一進出、配合門禁登記，服儀行為亦有明確規範；材料機具集中定點放置，車輛進出避開上下學及下課時段。

另，目前八年級教室櫃體與粉刷工程，將於明年預算到位，明年暑假施做。

這段期間造成的不便，還請家長體諒；也感謝您與學校一同督促、提醒孩子留意校園內的施工區域。如有任何建議，歡迎來電(02)-2823-2539分機601總務主任、604事務組長。

明德國中 敬啟 115.8.26

施工地點如下圖方框處所示：

